

Project Team Calendar: yuuuu

Chow

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ooooo | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 days | High |
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |

Derek Tan

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ooooo | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 days | High |
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |

Jack Sim

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |

John Tan

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ooooo | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 days | High |
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |

Tan Ah Huat

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ooooo | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 days | High |
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |

testgin123

| Task Name | Start Date | End Date | Duration | Priority |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| ooooo | 2025-10-19 | 2025-10-22 | 4 days | High |
| RARARARA | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12 days | High |